

Tussentijds Rapport

Titel project: (Sociale verschillen in) arbeidsmarktpositie en arbeidsmarkttrajecten van (ex-) kankerpatiënten in België: een grootschalige, longitudinale analyse gebaseerd op administratieve databestanden.

1. Gerealiseerde activiteiten/fasen van project

Geef per werkpakket een overzicht (synthese) van de activiteiten die gedurende de eerste helft van de projecttermijn werden gerealiseerd. Vertrek hiervoor van het werkplan in de goedgekeurde aanvraag: geef aan of en in welke mate er afgeweken werd van het oorspronkelijke werkplan en motiveer waarom. Geef ook aan in welke mate dit gevolgen heeft voor het verdere verloop/het eindresultaat van het project.

Werkpakket 1: Exploratie van het werkveld

Tijdens de eerste helft van de projecttermijn werd een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd. Ook werden gesprekken gevoerd met mensen in het werkveld en onderzoekers die rond gelijkaardige thema's werken. Verder werd het project voorgesteld op een seminarie rond Kanker en werk georganiseerd door Kom op tegen Kanker.

Werkpakket 2 en 3: Beschrijvende en verklarende analyse

Het doel van de beschrijvende analyse is een beschrijving van de arbeidsmarktpositie van kankerpatiënten bij de diagnose, de arbeidsmarkttrajecten na de diagnose en het gebruik van maatregelen om de arbeidsreïntegratie te bevorderen. Het doel van de verklarende analyse is het uitwerken van een verklarend model voor werkhervatting na kanker. Dit gebeurt door analyse van bestaande administratieve gegevens van de Stichting Kankerregister en de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid. Voor een steekproef van patiënten bij wie kanker werd gediagnosticeerd tussen 2004 en 2012 worden gegevens opgevraagd m.b.t. hun arbeidsmarktpositie bij diagnose, en arbeidsmarkttrajecten na de diagnose.

Tijdens de eerste helft van de projecttermijn werd een grondig onderzoek uitgevoerd van de beschikbare variabelen. Ook werd een gegevensaanvraag voorbereid voor de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Deze gegevensaanvraag werd begin 2018 finaal goedgekeurd. Momenteel worden nog enkele noodzakelijke procedures doorlopen om te komen tot levering van de gegevens en analyse. Ondertussen werken we aan de voorbereiding van de analyse.

Omwille van langdurige ziekte van 2 van onze medewerkers werd het project lange tijd opgeschort. Na deze opschorting werd het project hervat. De nieuwe einddatum is 31 mei 2019.

Werkpakket 4: Verspreiding van de resultaten

Dit werkpakket zal uitgevoerd worden tijdens de tweede helft van de projecttermijn.

2. Verdere planning van het project

Geef een overzicht van de geplande fasen/activiteiten die in het kader van het project nog zullen worden gerealiseerd, met inbegrip van een – eventueel aangepaste - realistische timing voor de komende periode.

Volgende activiteiten zullen nog worden ondernomen in het kader van dit project:

Datacleaning

Eens de gegevens beschikbaar worden gesteld, beginnen we met de cleaning van de gegevens. Dit houdt in dat we de gegevens op de juiste manier gaan koppelen, nakijken of er eventueel problemen zijn met bepaalde variabelen en de gegevens voorbereiden voor de analyse. Benodigde tijd: ongeveer 3 maanden.

Analyse

Voor de beschrijvende analyse wordt gewerkt met frequentietabellen. Voor de verklarende analyse maken we gebruik van een logit model. Het uitschrijven van de resultaten gebeurt gelijktijdig met het uitvoeren van de analyses. Benodigde tijd: ongeveer 7 maanden.

Uitschrijven van de resultaten

De resultaten worden uitgeschreven in korte, toegankelijke, Nederlandstalige beleidsnota's. Benodigde tijd: het uitschrijven gebeurt in belangrijke mate parallel met de analyses, we voorzien nog 1 extra maand om hier exclusief onze aandacht aan te wijden.

Seminarie

We organiseren een seminarie over de onderzoeksresultaten. Dit seminarie vindt vermoedelijk plaats in mei 2019. Benodigde tijd voor de organisatie van dit seminarie: ongeveer 1 maand.