

Tussentijds Rapport

Titel project: Supportieve en palliatieve dagcentra in Vlaanderen: de meerwaarde voor gebruikers en de gezondheidseconomische impact

1. Gerealiseerde activiteiten/fasen van project

WP1 - Vragenlijstonderzoek

In mei 2018 startte de projectgroep, bestaande uit drie onderzoekers van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levens einde en een vertegenwoordiger van de werkgroep palliatieve dagcentra, met de ontwikkeling van het onderzoeksprotocol en vragenlijsten voor patiënten en hun mantelzorgers. De werkgroep palliatieve dagcentra werd op de hoogte gehouden en betrokken bij de ontwikkeling bij wijze van e-mail updates, tweemaandelijks vergaderingen en vraag naar feedback op de vragenlijst. In oktober 2018 werden protocollen en vragenlijsten afgewerkt (inclusief validatie in een kleine steekproef van patiënten en mantelzorgers) en voor advies voorgelegd aan de Commissie Medische Ethiek van het UZ Brussel. Op 4 december werd het onderzoek goedgekeurd en kon de dataverzameling beginnen. Die zal zes maanden lopen, waarin we streven naar een totaal van 200 deelnemende patiënten en mantelzorgers.

WP2 - Gezondheidseconomische analyse

De projectgroep wil ook nagaan in hoeverre het zorggebruik beïnvloed wordt door dagcentrumbezoek. Daartoe worden gegevens van het InterMutualistisch Agentschap (IMA) gebruikt. Bij het plannen van de uiterst complexe data analyse is de projectgroep op een technisch probleem gestoten waardoor we naar alternatieve manieren moeten zoeken om de analyse naar behoren uit te voeren en de onderzoeksdoelstellingen van het WP te behalen. Dat heeft voor een vertraging gezorgd en gezien het euvel nog steeds niet is verholpen ligt de projectgroep niet geheel op schema voor deze analyse. De verwachting is evenwel dat tijdig een oplossing gevonden wordt, en de doelstellingen behaald zullen worden.

2. Verdere planning van het project

WP1 - Vragenlijstonderzoek

December 2018 - Mei 2019: Werving van deelnemers, follow-up, gegevensverzameling en gegevensinvoer.

Mei - juli 2019: gegevensanalyse

Juni - juli 2019: schrijven van wetenschappelijk rapport.

WP2 - Economische analyse van gezondheid

December 2018 - februari 2019: operationalisering van de dataset

Maart-mei 2019: data-analyse op basis van vooropgesteld data-analyseplan

Juni-juli 2019: schrijven van wetenschappelijk rapport

De verdere timing voor dit projectgedeelte is licht onzeker gezien de complicatie die de projectgroep heeft aangetroffen. Mogelijk loopt de analyse grote vertragingen op. In dit geval is de projectgroep vastbesloten verder te werken aan de geplande analyse voorbij de projecttermijn.